



İŞ DENETLEME BELGESİ

Tarih: 19.04.1995

SAYI: 520

İŞVEREN: EDİRNE BELEDİYESİ

İŞYERİ : EDİRNE

İŞİN ADI: (İM) Kalıp ile Bordür ve Tretuar dökülmesi.

İLGİLİNİN ADI SOYADI: M.Emin PARLAKÇI

BELGENİN NE SIFATLA VERİLDİĞİ: Teknik Personel (Mimar)

DİĞER SIFATLA ÇALIŞANLAR: Yok.

İLK KEŞİF TUTARI: 273.263.848.-₺ (İkiyüzyetmişüçmilyonikiyüzaltmışüçbinsekizyüzkırkseki.)

SON KEŞİF TUTARI: 355.243.002.-₺ (Üçyüzellibeşmilyonikiyüzkırküçbiniki.)

SÖZLEŞME TARİHİ: 13.05.1991

GEÇİCİ KABUL TARİHİ: 30.01.1992

KESİN KABUL: 15.04.1993

HANGİ TARİHLER ARASINDA GÖREV YAPTIĞI: 13.05.1991 - 04.09.1991

GÖREV SIRASINDA İŞİN MÜTEAHHİTİNE İLGİLİNİN İMZASI İLE ÖDENEN HAKEDİŞ  
TUTARI: 358.443.989.-₺ ( Üçyüzellisekizmilyondörtüyüzkırküçbindokuzyüz  
seksendokuz.)

Sunay CİĞERCİ  
İnşaat Mühendisi  
Fen İşleri Md.V.

O N A Y

19.04.1995.

Belediye Başkanı  
Hamdi SEDEFÇİ



KE S İ N \_ K A B U L \_ T A T A N A Ğ I \_

İŞİN ADI : Genel Müd.Hiz.Bin.Yangın Merdiveni İnş.  
KEŞİF BEDELİ : 50.000.000.-TL  
İHALE TUNZİLATI : Teklif Birim Fiyat  
İHALE BEDELİ : 33.036.678  
İHALE TARİHİ : 18.10.1990  
SÖZLEŞME TARİHİ : 23.10.1990  
İŞİN SÜRESİ : 60 Takvim Günü  
KEŞİN KABUL TARİHİ : 26.7.1991  
MÜTEAHHİT : M.Emin PARLAKÇI

Kesin Kabul Komüsyonu M.Emin PARLAKÇI'nın 23.7.1991 tarihinde vermiş olduğu dilekçeye istinaden 27.7.1991 tarihinde Müteahhit M.Emin PARLAKÇI'nın da iştiraki ile inşaat mahallinde toplanmış ve gereklı incelemeleri yapmıştır.

Buna göre Müteahhitin Geçici Kabul Tutanağı belirtilen eksiklikleri tamamladığını tespit edilmiştir.

Ancak Sözleşme ve teklif fiyatından 2 kat Sülyen ve üzerine 2 kat Yağlı Boya olarak yapılacağı belirtilen Yağlı Boya imalatına, 1 kat Sülyen 2 kat Yağlı Boya olarak yaptığını tespit edilmiş, bu şekilde bir imalat kullanıma engel teşkil etmeyeceğinden Yağlı Boya imalatının nefaset kesilerek kabul edilmesine ((kesilecek nefasetin 1 m<sup>2</sup> fiyatının 0,20'si ile toplam m<sup>2</sup> nin çarpımı olan (13.200lx 0,20 x 227,14<sup>m</sup><sup>2</sup>=599.649.-TL) Begyüzdoksandokuzbinaltıyüzkırkdokuz Lira olmasına)) karar verilmiştir.

Yangın Merdiveni İnşaatının bu şartlar altında Kesin Kabulünün yapıldığı inza altına alınmıştır. 27.7.1991


MÜTEAHHİT

M.Emin PARLAKÇI  
Müteahhit




KOMÜSYON ÜYELERİ


Habib YILMAZ  
İnş.Eml.Şef.Mrd.



Zeki YAVAŞ  
Kontrol Müh.



G.Çiğdem ÜRDÜL  
İnş.Eml.Müteahhit



ŞİMŞEK İNŞAAT

Haşim Şimşek

Osmaniye Cad.No:11/5 EDİRNE

Tel: 12001

Edirne; 2.3.1989

İŞ DENETLEME BELGESİ



İş veren : Edirne Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü  
İş yeri : Edirne Merkez  
İşin Adı : Edirne 500 Sosyal Konut ikmal inşaatı  
İlgilinin adı soyadı: M.Emin Parlakçı  
Belgenin ne sıfatla verildiği : Şantiye Şefi  
İlk keşif tutarı : 86.508.207.-TL (Seksenaltımilyonbeşyüzsekizbin ikiyüzyedi)  
Son keşif tutarı : 93.909.277.-TL (Doksanüçmilyondokuzyüzdokuzbin ikiyüzyetmişyedi)  
Sözleşme tarihi : 28.5.1987 (Yirmisekiz Mayıs Bindokuzyüzsekseneyedi)  
Geçici kabul tarihi : 31.7.1987 (Otuzbir Temmuz Bindokuzyüzsekseneyedi)  
Kesin kabul tarihi : 31.7.1988 (Otuzbir Temmuz Bindokuzyüzseksenekiz)  
Hangi tarihler arasında görev yaptığı : 28.5.1987 - 31.7.1987

Şimşek İnşaat  
Haşim Şimşek

O L U R

/ 3 / 1989

Müstafa AYKUT

Wali Yardımcısı



EMANET İŞ KABUL TUTANAGI

- 1) İşin açıklaması : Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binasının  
. Onarımı.....
- 2) Yüklenicinin adı : M. Emin PARLAKÇI.....
- 3) Birinci keşif tutarı : 40.055.561.-TL.....
- 4) Yüklenicinin indirimi : %5.....
- 5) İşin ihale tutarı : 38.052.783.-TL.....
- 6) Sözleşmenin imzası : 20.12.1992.....
- 7) Varsa keşif artışı : ..--.....
- 8) Sözleşmenin süresi : 10 Gün.....
- 9) Varsa süre uzatımı : ..--.....
- 10) İşin bitirildiği tarih : 30.12.1992.....

2886 sayılı Devlet İhale Yasası'nın 31. maddesi ayarınca Emanet olarak yaptırılan yukarıki iş, bugün , yüklenici'yle birlikte Kurulumuz Başkan ve Üyelerince görölüp incelendi. İşin, sözleşme koşullarıyla teknik kurallara uygun tamamlandığı anlaşıldı. Buna göre, kabulün yapılmasında bir sakınca bulunmadı. Kabul tutanağı, Kabul Kurulu ve yüklenici eliyle imzalanıp, İta Amiri onayına sunuldu.

Kabulün yapılip tutanağın yazıldığı gün:..27.8.1993.....

Başkan

M. Ali DURAN

İdari ve Mali İşl.

Şb. Md. V.

Yüklenici

M. Emin PARLAKÇI

Üye

Nihat GEDİK

P. Mimar

Üye

İlhan BÜYÜKKARLI

Şb. M. İst. Şb. Şef.

Üye

Onaylandı

Uz. Dr. F. Çiğdem ERK

Sağlık Müdürü

İta. Amiri

27.8.1993

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



—GEÇİCİ EMANET İŞ KABUL TUTANAĞI—

foto

- 1) İşin açıklaması : Garimihal Sağlık geçici emanet ve tadilat işi
- 2) Yüklenicinin adı : M. Emin Parlaksı
- 3) Harici keşif tutarı : 42.999.993.-
- 4) Yüklenicinin indirimi : % 5
- 5) İşin ihale tutarı : 40.849.993
- 6) Sözleşmenin imzası : 4-11-1992
- 7) Varsa, keşif artışı : —
- 8) Sözleşmenin süresi : 20 gün
- 9) Varsa, süre uzatımı : 10 gün
- 10) İşin bitirildiği tarih : 9.12.1992

2836 sayılı Devlet İhale Yasası'nın 31. maddesi uyarınca, Emanet olarak yaptırılan yukarıdaki iş, bugün, Yüklenici'yle birlikte Kurulumuz Başkan ve Üyelerince görülüp incelendi. İşin, sözleşme koşullarıyla teknik kurallara uygun tamamlandığı anlaşıldı. Buna göre, kabulün yapılmasında bir sakınca bulunmadı. Kabul tutanağı, Kabul Kurulu ve Yüklenici eliyle imzalanıp, İta Amiri onayına sunuldu.

Kabulün yapılarak tutanağın yazıldığı gün: 10.12.1992

Başkan  
Dr. Atalay İSİK  
Sağ. Müd. Yard.

Üye  
Mehmet Ali DURAN  
İdari ve Mali İşler Şb. Md. V.

Üye  
Ali AKPINAR  
Bağ. İnş. Müh.

Üye

Yüklenici

M. Emin Parlaksı

Onaylayan  
Ü. Dr. F. Cihanser EREL  
Sağlık Müdürü V. ....

İta Amiri

10.12.1992

KESİN KABUL TUTANAĞI

- 1) İşin açıklaması : Edirne - Tarım İl Müd.lüğü Otoyoları  
İkmal İnşaatı
- 2) Yüklenicinin adı : M. Emin Parlakçı
- 3) Birinci keşif tutarı : 15.240.000.- TL
- 4) Yüklenicinin indirimi : % 1.00 (Bir)
- 5) İşin ihale tutarı : 15.087.600.- TL
- 6) Sözleşmenin imzası : 21.09.1990
- 7) Varsa, keşif artışı : .....
- 8) Sözleşmenin süresi : 60 gün
- 9) Varsa, süre uzatımı : .....
- 10) İşin bitirildiği tarih : 19.11.1990

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca, Emanet olarak yaptırılan yukarıdaki iş, bugün, Yüklenici'yle birlikte Kurulumuz Başkan ve Üyelerince görülmüş ve incelendi. İşin, sözleşme koşullarıyla teknik kurallara uygun tamamlanmış olduğu anlaşıldı. Buna göre, kabulün yapılmasında bir sakınca bulunmadığı anlaşıldı. Buna göre, kabulün yapılmasında bir sakınca bulunmadığı kabul Kurulunun ve Yüklenici eliyle imzalanıp, İta Amiri onayına sunuldu.

Kabulün yapıldığı tutanağın yazıldığı gün : 10/06/90

Başkan


Üye

Üye

Üye





Muharran SAKI  


Yüklenici

M. Emin Parlakçı



ONAYLAYAN

10/06/1990

H. Hüseyin GÜLTEKİN  
Bakanlık İki Müdürü





# Kesin Kabul Tutanağı

- 1 — Taahhüdün adı : Sazlıdere Köyü Çok Amaçlı Köy Konakı.....  
2 — Müteahhidin adı : Mehmet Emin PARLAKÇI.....  
3 — Sözleşme tarihi : 17.10.1988.....  
4 — Keşif bedeli : 7.116.497 TL.....  
5 — Eksiltme indirimi : % 2,1.....  
6 — İhale tutarı : 6.967.031 TL.....  
7 — Keşif ilâvesi «varsa» : -.....  
8 — Sözleşmeye göre iş süresi (gün adedi) : 60 gün.....  
9 — Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih : 17.12.1988.....  
10 — Süre uzatılmışsa uzatılmış süreye göre işin bitirilmesi gereken tarih : -.....  
11 — İşin bitirildiği tarih : 14.12.1988.....

Sazlıdere Köyü Muhtarlığı ile Müteahhit Mehmet Emin PARLAKÇI arasında aktedilen sözleşme gereğince yapılmış olan yukarıda yazılı kesin kabul kontrolünü yapmak üzere Valilik Makamının 21/11/1989 gün ve 124/3914 sayılı emriyle kurulan ve Komisyon Başkanı İnşaat Teknikeri Vasıf Erden, Üye İnşaat Tekn. Hasım Ateş, Müşahit Üye Sazlıdere Köyü Muhtarı Mehmet Demirhan, Kontrol Üye İnşaat Teknisyeni Abdulkadir Ergül

den oluşan heyetimiz; Müteahhit Mehmet Emin PARLAKÇI de hazır olduğu halde 30.11.1989 tarihleri arasında işyerine giderek; Müteahhit tarafından yapılmış işleri kesin kabul bakımından incelenmiş ve aşağıda yazılı hususları tesbit etmiştir :

Yapılan işin; mukavele, şartname ve projelerine uygun olduğu, ve kabule engel olabilecek eksik kusur ve arızaları bulunmadığı görülmüştür.

Ancak (1) .....

EMARET KABUL TUTANAKI

1-İşin yeri, adı : HAVSA-YOLGELDİ Köyü Kojman bupartı  
2-İstekli tutarı : 30.000.000.-  
3-İstekli kesir tutarı :  
4-Taşeronun adı : M.EMİN PARLAKCI  
5-İhtâlenin günü : 5-7-1991  
6-Ekserisine % si : % 3,20  
7-İhtâlenin tutarı : 29.040.000.-  
8-Yer teslim günü : 5-7-1991  
9-İş yapım süresi : 60 takvim günü  
10-İşin biteceği gün : 4-9-1991  
11-İşin ek süresi :  
12-İşin bittiği gün : 4-9-1991

Yukarıda beyan olunan iş . 5-9-1991 . . . günü Taşaron da hazır olduğu halde, kabul heyetince yerinde görülüp incelendi.

İşin tekniğine uygun ve istendiği gibi yapıldığı görüldükçe, kabulü de bir sakınca olmadığına ilişkin bu tutanak, tarafımızdan düzenlenip imze altına alındı.

Başkan  
Hasan Kılıçkoçlu  
İlçe M. Egt. Mat. V.

Üye  
Bakattin ALACALI  
İlçe Özet İktisad. Md.

Üye

Taşaron  
M. Emin Parlakcı

Onaylayan  
H. Savaş PEKER  
Kaymakam V.



EMANET İŞ KABUL TUTANAĞI

- 1) İşin açıklaması : Özel idare Müdürlüğüne ait 500 evlerde bulunan 6-7 nolu blokların onarım işi
- 2) Yüklenicinin adı : M. Emin Parlaksı
- 3) Harici keşif tutarı : 13.146.826 - -
- 4) Yüklenicinin indirimi : % 2
- 5) İşin ihale tutarı : 12.883.890 - -
- 6) Sözleşmenin imzası : 3-10-1991
- 7) Varsa, keşif artışı : -
- 8) Sözleşmenin süresi : 30 gün
- 9) Varsa, süre uzatımı : -
- 10) İşin bitirildiği tarih : 2-11-1991

2006 sayılı Devlet İhale Yasası'nın 81. maddesi uyarınca, Emanet olarak yaptırılan yukarıdaki iş, bugün, Yüklenici'yle birlikte Kurulumuz Başkan ve Üyelerince görülüp incelendi. İşin, sözleşme koşullarıyla teknik kurallara uygun tamamlandığı anlaşıldı. Buna göre, kabulün yapılmasında bir sakınca bulunmadı. Kabul tutanağı, Kabul Kurulu ve Yüklenici eliyle imzalanıp, İta Amiri onayına sunuldu.

Kabulün yapıldığı gün: .....

Başkan  
Y. UZ GAZİOĞLU  
Öz id. Md. Yrd

Yüklenici  
M. Emin Parlaksı

Üye  
Hasan ARGÜN  
Ayni Yrd

Üye  
Ali BOĞANAR  
M. Yrd

Üye  
İsmail KINACI  
M. Yrd

Onaylayan

İta Amiri

12.1.1991  
Sinan ACAR  
Vati Yardımcısı

EMANET İŞ KABUL TUTANAĞI

- 1) İşin açıklaması : Özel İdare Bölge İdare Mahkemesi Balkan Cezaevi  
yapımı.....
- 2) Yüklenicinin adı : Emin Parlakçı.....
- 3) Birinci keşif tutarı : 1.854.720.-.....
- 4) Yüklenicinin indirimi : %1.....
- 5) İşin ihale tutarı : 1.836.173.-.....
- 6) Sözleşmenin imzası : 3.10.1991.....
- 7) Varsa, keşif artışı : .....  
8) Sözleşmenin süresi : 17.10.1991.....  
9) Varsa, süre uzatımı : .....  
10) İşin bitirildiği tarih : 18.10.1991.....

2886 sayılı Devlet İhale Yasası'nın 81. maddesi uyarınca, Emanet olarak yaptırılan yukarıdaki iş, bugün, Yüklenici'yle birlikte Kurulumuz Başkan ve Üyelerince görülüp incelendi. İşin, sözleşme koşullarıyla teknik kurallara uygun tamamlandığı anlaşıldı. Buna göre, kabulün yapılmasında bir sakınca bulunmadığı anlaşıldı. Buna göre, kabulün yapılmasında bir sakınca bulunmadığı anlaşıldı. Kabul Kurulu ve Yüklenici eliyle imzalanıp, İta Amiri onayını sunuldu.

Kabulün yapıldığı tutanağın yazıldığı gün : 26.11.1991.....

Başkan

Yavuz GAZIOĞLU  
Özel İdare Md.Yard.

Üye

Hasan AKGÜN  
Ayniyat Seki

Üye

Cemalettin YASSA  
İns.Müh.

Üye

Yüklenici

Emin PARLAKÇI

ONAYLAYAN

..../13/1999

SİNAN ACAR  
VALİ YARDIMCISI



KESİN KABUL TUTANAĞI

- 1) İşin açıklaması : Edirne - Tarım İl Müd.lüğü Otoyoları  
İkmal İnşaatı
- 2) Yüklenicinin adı : M. Emin Parlakçı
- 3) Birinci keşif tutarı : 15.240.000.- TL
- 4) Yüklenicinin indirimi : % 1.00 (Bir)
- 5) İşin ihale tutarı : 15.087.600.- TL
- 6) Sözleşmenin imzası : 21.09.1990
- 7) Varsa, keşif artışı : .....
- 8) Sözleşmenin süresi : 60 gün
- 9) Varsa, süre uzatımı : .....
- 10) İşin bitirildiği tarih : 19.11.1990

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca, Emanet olarak yaptırılan yukarıdaki iş, bugün, Yüklenici'yle birlikte Kararımız Başkan ve Üyelerince görülmüş incelendi. İşin, sözleşme koşullarıyla teknik kurallara uygun tamamlanmış olduğu anlaşıldı. Buna göre, kabulün yapılmasında bir sakınca bulunmadığı anlaşıldı. Buna göre, kabulün yapılmasında bir sakınca bulunmadığı anlaşıldı. Buna göre, kabulün yapılmasında bir sakınca bulunmadığı anlaşıldı. Kabul Kararı ve Yüklenici eliyle imzalanıp, İta Amiri onayına sunuldu.

Kabulün yapıldığı gün : 10/06/1990


Başkan


Üye

Üye

Üye

  
BAŞKAN  
M. Emin Parlakçı

  
ÜYE

  
ÜYE

Yüklenici

M. Emin Parlakçı



ONAYLAYAN

10/06/1990

B. Hüseyin ÇULTEKİN  
Bakanlık İl Müdürü

